



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Ministerul Culturii și Patrimoniului Național



Planul Național
de Redresare și Reziliență

APROBAT

MANAGER INTERIMAR

Oana ZAHARIA

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

INSTRUMENTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

INTRARE Nr. 7188

IEȘIRE

Ziua 08 Luna 08 Anul 2025

PLANUL ANUAL DE ACHIZIȚII

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ P.N.R.R.- Componenta C5 - Valul renovării - 2025

NR. CRT.	OBIECTIVUL	TIPUL CONTRACTULUI	COD CPV	VALOARE ESTIMATĂ LOTURI FĂRĂ TVA - lei -	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT FĂRĂ TVA - lei -	SURSA DE FINANȚARE	PROCEDURĂ A STABILITĂ PENTRU DERULAREA PROCESULUI DE	DATA ESTIMATĂ PENTRU ÎNȚIEREA PROCEDURII	DATA ESTIMATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI	MOD. DE DESFAȘURARE	PERSOANA RESPONSABILĂ
0	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Servicii de consultanță privind configurarea și operaționalizarea unei structuri organizaționale ce reunește 4 centre pilot și acordarea de suport în vederea implementării Investiției I.4 - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice din cadrul Componentei C5 - Valul renovării din PNRR, ce include: I.4.a Sustinerea eficienței energetice prin dezvoltarea și testarea de materiale noi și soluții tehnologice a clădirilor istorice; I.4.b Dezvoltarea aptitudinilor profesionale în vederea intervenției pe clădiri istorice; I.4.c Sustinerea economiei circulare prin crearea unui centru-pilot pentru colectarea și reutilizarea materialelor de construcție istorice provenite din demolări legale și I.4.d Sustinerea economiei circulare prin asigurarea întreținerii regulate a clădirilor	Servicii consultanță	79411000-8 79311100-8 73220000-0	NU ESTE CAZUL	10.526.551,93	Fonduri europene prin PNRR	Licitație deschisă	AUGUST 2023	31 decembrie 2023	Online	Președinte comisie de evaluare
2	Achiziție de autoturisme M1/M1G în cadrul Investiției „I.4 - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice”, din cadrul Componentei C5 - Valul renovării din PNRR, ce include: I.4.a, I.4.b, I.4.c, I.4.d”	furnizare	34110000-1 34113300-5	LOT 1 - SUV/ MINI SUV/ CROSSOVER 96.194,10 LOT 2 - Clasa compactă 225.847,00	322.041,10	Fonduri europene prin PNRR	licitație deschisă	FEBRUARIE 2025	IULIE 2025	Online	Președinte comisie de evaluare

NR. CRT.	OBIECTIVUL	TIPUL CONTRACTULUI	COD CPV	VALOARE ESTIMATĂ LOTURI FĂRĂ TVA - lei -	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT FĂRĂ TVA - lei -	SURSA DE FINANȚARE	PRC JUR A STABILITĂ PENTRU DERULAREA PROCESULUI DE	DATA ESTIMATĂ PENTRU ÎNȚIEREA PROCEDURII	DATA ESTIMATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI	MOD. DE DESFĂȘURARE	PERSOANA RESPONSABILĂ
0	1	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Furnizare Echipamente IT în cadrul Investiției „I.4 – Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice din cadrul Componentei C5 – Valul renovării din PNRR, ce include: I.4.a, I.4.b, I.4.c, I.4.d”	furnizare	30000000-9 48624000-8 48321000-4 48000000-8 30213300-8	NU ESTE CAZUL	361.247,33	Fonduri europene prin PNRR	procedură simplificată	OCTOMBRIE 2024	DECEMBRIE 2024	Online	Președinte comisie de evaluare
4	Furnizare echipamente specifice de laborator în cadrul Investiției „I.4 - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice, din cadrul Componentei C5 - Valul renovării din PNRR, ce include: I.4.a, I.4.b, I.4.c, I.4.d	furnizare	LOT 1 – Echipamente analiză fizică - 73.242,00 RON LOT 2 – Echipamente spectrometrie - 1.420,317,00 RON LOT 3 - Umidometru - 3.411,00 RON LOT 4 – Dilatometru - 229.578,00 RON LOT 5 – Echipamente testare analiză chimică - 579,025,00 RON LOT 6 – Mașină testare universală - 220,808,00 RON LOT 7 – Instrumente de măsurare - 4.854,00 RON LOT 8 – Echipamente analiză termică - 509,056,00 RON LOT 9 – Echipament de măsurare proprietăți termice 149,151,00 RON LOT 10 – Durimetru - 5,453,00 RON LOT 11 – Butelii - 70,850,00 RON LOT 12 – Echipamente foto - 28,393,00 RON	38500000-0 38510000-3 38932000-7 38432000-2 38540000-2 38424000-3 38341300-0 38000000-5 44612100-4 38651000-3 38651100-4 31434000-7 30233110-5 38650000-6	3,294,138.00	Fonduri europene prin PNRR	licitație deschisă	NOIEMBRIE 2024	APRILIE 2025	Online	Președinte comisie de evaluare

NR. CRT.	OBIECTIVUL	TIPUL CONTRACTULUI	COD CPV	VALOARE ESTIMATĂ LOTURI FĂRĂ TVA - lei -	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT FĂRĂ TVA - lei -	SURSA DE FINANȚARE	PRO. UR A STABILITĂ PENTRU DERULAREA PROCESULUI DE	DATA ESTIMATĂ PENTRU ÎNȚIEREA PROCEDURII	DATA ESTIMATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI	MOD. DE DESFĂȘURARE	PERSOANA RESPONSABILĂ
0	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Lucrări de reparații imobil în vederea operaționalizării Centrului pilot pentru dezvoltarea și testarea materialelor noi și soluții tehnologice pentru clădiri istorice (laborator de testare), Centrului pilot pentru dezvoltarea aptitudinilor profesionale în vederea intervenției pe clădiri istorice, Centrului pilot pentru colectarea și reutilizarea materialelor de construcție provenite din demolări legale și Centrului pilot pentru asigurarea întreținerii regulate a clădirilor istorice	lucrări	45453000 - 7	NU ESTE CAZUL	6.005.213,66	Fonduri europene prin PNRR	procedură simplificată	FEBRUARIE 2025	APRILIE 2025	Online	Președinte comisie de evaluare
6	Furnizare mobilier în vederea operaționalizării Centrului pilot pentru dezvoltarea și testarea materialelor noi și soluții tehnologice pentru clădiri istorice (laborator de testare), Centrului pilot pentru dezvoltarea aptitudinilor profesionale în vederea intervenției pe clădiri istorice, Centrului pilot pentru colectarea și reutilizarea materialelor de construcție provenite din demolări legale și Centrului pilot pentru asigurarea întreținerii regulate a clădirilor istorice.	furnizare	39180000-7 39130000-2	LOT 1 - Dotări mobilier birou - 381.803,64 RON LOT 2- Dotări mobilier industrial - 952.596,65 RON	1,334,340,29	Fonduri europene prin PNRR	Licitație deschisă	FEBRUARIE 2025	IULIE 2025	Online	Președinte comisie de evaluare
7	Furnizare Echipamente specifice manipulare și transport pentru Centrul pilot pentru colectarea și reutilizarea materialelor de construcție istorice provenite din demolări legale în cadrul Investiției I.4 - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice din cadrul Componentei C5 - Valul renovării din PNRR	furnizare	42410000-3 42418910-1	NU ESTE CAZUL	539.450,84	Fonduri europene prin PNRR	Procedura simplificată	APRILIE 2025	MAI 2025	Online	Președinte comisie de evaluare

NR. CRT.	OBIECTIVUL	TIPUL CONTRACTULUI	COD CPV	VALOARE ESTIMATĂ LOTURI FĂRĂ TVA - lei -	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT FĂRĂ TVA - lei -	SURSA DE FINANȚARE	PRC A STABILITĂ PENTRU DERULAREA PROCESULUI DE	DATA ESTIMATĂ PENTRU ÎNȚIEREA PROCEDURII	DATA ESTIMATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI	MOD. DE DESFĂȘURARE	PERSOANA RESPONSABILĂ
0	1	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Furnizare microscop pentru Centrul pilot pentru asigurarea înținerii regulate a clădirilor istorice în cadrul Investiției I.4 - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice din cadrul Componentei C5 - Valul renovării din PNRR	furnizare	38510000-3 38000000-5	NU ESTE CAZUL	1.627.128,32	Fonduri europene prin PNRR	Licitație deschisă	APRILIE 2025	DECEMBRIE 2025 2025	Online	Președinte comisie de evaluare
9	Furnizare scanere pentru Centrul pilot pentru asigurarea înținerii regulate a clădirilor istorice în cadrul Investiției I.4 - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice din cadrul Componentei C5 - Valul renovării din PNRR	furnizare	38520000-6	NU ESTE CAZUL	825.186,00	Fonduri europene prin PNRR	licitație deschisă	APRILIE 2025	DECEMBRIE 2025	Online	Președinte comisie de evaluare
10	Furnizare stație totală pentru Centrul pilot pentru asigurarea înținerii regulate a clădirilor istorice în cadrul Investiției I.4 - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice din cadrul Componentei C5 - Valul renovării din PNRR	furnizare	38295000-9	NU ESTE CAZUL	579.672,00	Fonduri europene prin PNRR	Procedură simplificată	APRILIE 2025	MAI 2025	Online	Președinte comisie de evaluare

NR. CRT.	OBIECTIVUL	TIPUL CONTRACTULUI	COD CPV	VALOARE ESTIMATĂ LOTURI FĂRĂ TVA - lei -	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT FĂRĂ TVA - lei -	SURSA DE FINANȚARE	PRIL JUR A STABILITĂ PENTRU DERULAREA PROCESULUI DE	DATA ESTIMATĂ PENTRU ÎNȚIEREA II	DATA ESTIMATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI	MOD. DE DESFĂȘURARE	PERSOANA RESPONSABILĂ
0	1	4	5			7	8	9	10	11	12
11	Furnizare drone pentru Centrul pilot pentru asigurarea întreinerii regulate a clădirilor istorice" în cadrul Investiției I.4 - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice din cadrul Componentei C5 - Valul renovării din PNRR	furnizare	34711200-6	Lot 1- Dronă - 447.251,00 LEI Lot 2 - Sistem UAV pentru integrare GPR -- 250.106,92 LEI	697.357,92	Fonduri europene prin PNRR	Licitație deschisă	APRILIE 2025	AUGUST 2025	Online	Președinte comisie de evaluare
12	Furnizare Pachet Georadar aerian pentru Centrul pilot pentru asigurarea întreinerii regulate a clădirilor istorice" în cadrul Investiției I.4 - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice din cadrul Componentei C5 - Valul renovării din PNRR	furnizare	38200000-7	NU ESTE CAZUL	347.366,38	Fonduri europene prin PNRR	Licitație deschisă	APRILIE 2025	AUGUST 2025	Online	Președinte comisie de evaluare