APEL TMI 2024 - Sesiunea IV_prelungire
etapa administrativa

SUBPROGRAMUL EDIFICII DE CULT; Subcomponentele -
PROIECTARE, RESTAURARE

Perioada

Activitatea

15.07.2024

Publicare anunt site INP

22.07.2024 - 16.09.2024 (ora 17:00)

Depunerea online a proiectelor

17.09.2024 - 31.10.2024

Verificarea administrativa a proiectelor depuse
(inclusiv solicitarea, primirea si verificarea clarificarilor)

01.11.2024

Afisarea pe site-ul INP a rezultatului selectiei administrative

04.11.2024 - 05.11.2024 (ora 17:00)

Depunere contestatii (etapa administrativa)

06.11.2024 - 07.11.2024

Solutionare contestatii (etapa administrativa)

08.11.2024

Afigarea pe site-ul INP a rezultatului final al selectiei
administrative

11.11.2024 - 22.11.2024

Evaluarea proiectelor

25.11.2024

Afisarea pe site-ul INP a rezultatului evaluarii dosarelor

26.11.2024 - 27.11.2024 (ora 17:00)

Depunere contestatii

28.11.2024 - 02.12.2024

Solutionare contestatji

03.12.2024

Afisarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluarii dosarelor

04.12.2024 -12.12.2024

Semnarea contractelor

Data semnarii contractului - 31.10.2025 *

Implementarea proiectelor

*Pentru subcomponenta RESTAURARE - data finalizarii proiectelor va fi 31.12.2027




